

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
Светозара Марковића 110
Број: 3657/4
20.03.2025.год.

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама и Одлуке одговорног лица наручиоца о покретању поступка набавке од 15.05.2024. године., сачињен је:

ИЗВЕШТАЈ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 23/24

Дана 15.05.2024. године одговорно лице донело је одлуку о спровођењу набавке број 23/24 за набавку услуге израде допуне пројектно-техничке документације за потребе ОБ Лесковац, предвиђеној у Плану набавки наручиоца под редним бројем 28.

Процењена вредност набавке износи 950.000,00 динара без ПДВ.

Сагласно Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19), Правилнику о набавкама број 8147/4 од 20.08.2020. године и спецификацији за набавку, сачињен је позив за достављање понуда.

Дана 23.05.2024.год. од понуда приспелих до крајњег рока за пристизање истих, као најповољнија је изабрана понуда понуђача "Пројект визија тим доо" Нови Сад.

Изабрани понуђач је по урађеној наруџбеници био у обавези да нам услугу израде допуне пројектно-техничке документације за потребе ОБ Лесковац уради у року од 30 дана по цени од 940.000,00 дин. Како је прошло много више од 30 дана а изабрани понуђач није извршио услугу допуне пројектно-техничке документације, а диплинг. Ненада Митровића који је задужен за реализацију пројекта није ни могао да ступи у контакт са изабраним понуђачем, у обавези смо да извршимо **раскид свих облигација насталих по наруџбеници**, због непоштовања рокова извршења услуге из наруџбенице и уједно **обуставимо поступак предметне набавке**.

У прилогу: мејл диплинг Ненада Митровића

У Лесковцу, 20.03.2025 год

Душан Динић

