



Претражите имејлове

Нов имејл

Примљено

Одложено

Недовршено

Категорије

Друштвено

Новости

Форуми

Више

Ознаке

Више



Poštovani U prilogu se nalazi izveštaj o obustavi postupka nabavke. Pošalji nam mejl kojim potvrđuješ navode iz izveštaja kako bi



nenad.mitrovic@bolnicaleskovac.org

коме Goran, ja

пет 21. мар 08:21

Поштовани,

понуђача "Пројект визија тим доо" Нови Сад, се није одазвао да преузме пројектно техничку документацију и позиве да дође на лицу места, а како би се упозна са обимом посла и пројектним задатком. Обавеза понуђача је била да дође до опште Болнице у Лесковцу и договору са одговорним лицем за спровођење пројекта, обиђе објекат и упозна се са конкретним задацима на изради пројектно техничком документацијом, а пре свега са захтевима да се већ у постојећем пројекту технологије усагласе детаљи са конкретним захтевима од стране корисника у вези набавке опреме. Захтев корисника да се усагласи испорука медицинске и немедицинске опреме са стварним потребама корисника и исти се да на разматрање Министарству здравља, због набавке исте. У међувремену је дошло до дела испоруке опреме на објекту, па накнадна израда допуне пројектно техничке документације је изгубила било какав смисао. Рок испоруке је био 30 дана од дана послате наруџбенице. Зато сам става да треба обуставити наруџбеницу тј. набавку број 23/24 за набавку услуге израде допуне пројектно-техничке документације за потребе ОБ Лесковац, предвиђеној у Плану набавки наручиоца под редним бројем 28.